

УТВЕРЖДАЮ
Глава Еланского муниципального района
Волгоградской области



_____ / Д.Ф.Литвинов /
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 2021 г.


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Обновление входной группы здания МБОУ «Еланская СШ №1» Еланского
муниципального района Волгоградской области»

_____ (полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Еланского
муниципального района
Волгоградской области


_____ / А.С. Бондаренко /
(подпись)

"30" июня 2021г.

ПОДПИСАН

Начальник Районного отдела
образования Администрации
Еланского муниципального района
Волгоградской области


_____ / А.А. Абросимова /
(подпись)

"30" июня 2021 г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	с 1 июля 2021 года по 30 ноября 2021 года.
Разработчики паспорта проекта	Заместитель главы Еланского муниципального района Волгоградской области Бондаренко Александр Сергеевич, начальник Районного отдела образования администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Абросимова Алевтина

	<p>Аркадьевна, заместитель начальника Районного отдела образования Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Чепляева Маргарита Николаевна; консультант отдела экономики Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Лыкова Елена Витальевна.</p>
<p>Основания для открытия проекта</p>	<p>Постановление Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области от 02 декабря 2019 г. № 758 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годы».</p>

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Заместитель главы Еланского муниципального района Волгоградской области Бондаренко Александр Сергеевич	Телефон: 8(84452)5-46-74, адрес электронной почты: ra_elan@volganet.ru
Руководитель проекта	Начальник Районного отдела образования Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Абросимова Алевтина Аркадьевна	Телефон: 8(84452) 5-46-72, адрес электронной почты: elan_obraz@mail.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	Проектом не предусмотрено
Органы государственной власти Волгоградской области	Комитет финансов Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области.
Должностные лица	Заместитель главы Еланского муниципального района Волгоградской области Бондаренко Александр Сергеевич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Еланская Средняя школа №1» Еланского муниципального района Волгоградской области Голева Светлана Юрьевна, консультант отдела экономики Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Лыкова Елена Витальевна
Хозяйствующие субъекты	Проектом не предусмотрено
Некоммерческие организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еланская средняя школа № 1» Еланского муниципального района Волгоградской области
Специалисты	заместитель начальника

	Районного отдела образования Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области Чепляева Маргарита Николаевна
--	--

2. Содержание проекта

	Информация	
Цель проекта	Создание эстетически привлекательного оформления территории, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям	
Способ достижения цели проекта	Обновление входной группы здания МБОУ «Еланская СШ № 1»	
Результат проекта	Обновление входной группы кардинально поменяет эстетический вид здания школы, минимизирует опасные ситуации для обучающихся, их родителей и педагогического персонала, а также позволит в более комфортных условиях посещать образовательную организацию	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Демонтажные работы	
	Строительно-монтажные работы	
	Кровельные работы	
	Электромонтажные работы	
Пользователи результата проекта	обучающиеся, родители, педагоги, персонал и гости муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Еланская средняя школа № 1» Еланского муниципального района Волгоградской области.	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Проектом не предусмотрено
Взаимосвязь с муниципальными программами	Проектом не предусмотрено
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	Проектом не предусмотрено

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Заключение договора с подрядчиком	30.08.2021-20.09.2021	Заключение договоров с перечнем работ и приобретаемого имущества.
2	Поставка строительных материалов	21.09.2021 – 20.10.2021	Получение строительных материалов
3	Выполнение ремонтных работ	21.10.2021 – 30.11.2021	Проведение работ по обновлению входной группы здания МБОУ «Еланская СШ № 1»

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Заключение договора с подрядчиком	20.09.2021
2	Поставка строительных материалов	20.10.2021
3	Выполнение ремонтных работ	30.11.2021

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта 858,406(тыс. руб.)				
	Периоды финансирования			
	"2021г."	" ____ г."	" ____ г."	" ____ г."
Бюджетные источники финансирования				
федеральный бюджет	0			
областной бюджет	<u>750,00</u>			
местный бюджет	<u>93,406</u>			
Внебюджетные источники финансирования				
средства хозяйствующего субъекта	0			
заемные средства	0			
Прочие источники финансирования: <u>средства населения</u>	15,00			

7. Потенциальные риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1	Заключение договора с недобросовестным подрядчиком	низкая	Может повлиять на сроки реализации проекта и качество выполненных работ	В рамках законодательства, в договоре ужесточить условия выполнения работ.

7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности факторов
1	Качественное выполнение работ подрядчиком по обновлению входной группы в более короткие сроки до наступления нового учебного года.	Заключение договора с надёжным подрядчиком, имеющим хорошую репутацию в необходимой сфере деятельности.

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--

