

УТВЕРЖДАЮ
Глава Еланского муниципального района
Волгоградской области



/ Д.Ф.Литвинов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" августа 2021 г.

Сводный план проекта
«Благоустройство территории детской спортивной площадки
«ЕланьСпортЛенд», расположенной по улице Усадьба Плодосовхоз»

(наименование проекта)

Статус проекта: муниципальный

Идентификационный номер: 519-345

СОГЛАСОВАНО

Глава Еланского городского
поселения Еланского
муниципального района
Волгоградской области

/ А.С. Гугучкин /
(подпись)
"03" августа 2021 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Администрации
Еланского городского поселения
Еланского муниципального района
Волгоградской области

/ М.В. Башкирова /
(подпись)
"03" августа 2021 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.07.2021 – 31.11.2021 год
Куратор проекта	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич, телефон: 8(84452)5-31-04 Адрес электронной почты: admrpelan@rambler.ru
Руководитель проекта	Заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской

	<p>области Башкирова Мария Владимировна, телефон: 8(84452)5-42-58 Адрес электронной почты: admrpelan@yandex.ru</p>
Разработчики сводного плана проекта	<p>Заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Овсянников Андрей Геннадьевич (ответственный), главный бухгалтер Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Кириченко Анна Ивановна (соисполнитель).</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Гугучкин Александр Сергеевич, глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области	Куратор проекта		Телефон: 8(84452)5-31-04 Адрес электронной почты: admrpelan@rambler.ru
2	Башкирова Мария Владимировна, заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области	Руководитель проекта		Телефон: 8(84452)5-42-58 Адрес электронной почты: admrpelan@yandex.ru
3	Овсянников Андрей Геннадьевич, заместитель главы Администрации	Участник команды проекта, ответственный		Телефон: 8(84452)5-42-58 Адрес

	Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области	за выполнение блока мероприятий проекта		электронной почты: admrgpelan@yandex.ru
4	Кириченко Анна Ивановна, главный бухгалтер Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области	Участник команды проекта, ответственный за выполнение блока мероприятий проекта		Телефон: 8(84452)5-44-58 Адрес электронной почты: admrgpelan@yandex.ru
5	Лыкова Елена Витальевна, консультант отдела экономики Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области	Администратор проекта		Телефон: 8(84452)5-43-65, адрес электронной почты: otdel.ek.elan@mail.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Заключение договора с подрядчиком	62	01.07.2021	31.08.2021	Договор с перечнем работ	Глава Еланского городского поселения

					и приобретения	Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич
2	Поставка оборудования	30	01.09.2021	30.09.2021	Договор с перечнем работ и приобретения	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич
3	Монтаж спортивного и детского оборудования	91	01.09.2021	30.11.2021	Подписание акта выполненных работ	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич
Итого (дней)		183				

4. Бюджет проекта

N	Наименование	Бюджет	Бюджетные источники	Внебюджетные источники
---	--------------	--------	---------------------	------------------------

п/п	блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	блока мероприятий проекта/мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	финансирования			финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
1	Заключение договора с подрядчиком	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
2	Монтаж и установка оборудования	48,249	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	48,249	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	
3	Оборудование	796,200	Проектом не предусмотрено	750,00	31,20	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено	15,00
Итого		844,449	0	750,00	79,449	0	0	15,00

5. Поддержка при реализации проекта

N п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
1.	Обеспечение транспортной инфраструктурой	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
2.	Обеспечение инженерной инфраструктурой	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
2.1.	Электроснабжение	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
2.2.	Газоснабжение	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
2.3.	Водоснабжение	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено

3.	Иная поддержка	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
3.1.	Субсидии	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
3.2.	Земельный участок (земельные участки)	Проектом не предусмотрено	Проектом не предусмотрено
3.3.	Поддержка от органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Выделены средства из местного бюджета	79,449
4.	Итого		79,449

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Заключение договора с подрядчиком	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич							V	V				

Поставка оборудования	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич										V			
Монтаж спортивного и детского оборудования	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич										V	V	V	

7. План управления проектом

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Период
			"2021 г."

1	Копание ям вручную без крепления стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м	0,031 м3	V
2	Устройство бетонной подготовки	0,497 м3	V
3	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т	V
4	Оборудование: Качалка балансир Карусель 6-ти местная Детский комплекс Качели 2-х местные Уличный тренажер «Льжник» Уличный тренажер «Маятник» Спортивный комплекс для воркаута	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	V

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Определение недобросовестных подрядчиков	низкая	Может повлиять на срок реализации проекта и качество выполненных работ	Из подрядчиков, претендующих на заключение договоров, выбрать самых добросовестных и надежных.	Расторжение договора в одностороннем порядке или по решению суда. Заключение новых договоров.	1 раз в месяц	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

N п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности и проекта	Мероприятия по реализации возможности и проекта	Действия в случае реализации возможности и проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Качественное выполнение работ подрядчиком по обустройству детской спортивной площадки в более короткие сроки.	Приобретение качественных материалов и оборудования, выполнение работ в более короткие сроки.	Анализ рынка предполагаемых подрядчиков и поставщиков оборудования и материалов, выполнение подрядчиком всех этапов реализации проекта в более короткие сроки для качественной обустройства площадки.	Приобретение качественного оборудования и материалов, проведение более качественных работ в более короткие сроки.	1 раз в месяц	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта