



УТВЕРЖДАЮ
Глава Еланского муниципального района
Волгоградской области



/ Д.Ф. Литвинов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" июля 2021 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Благоустройство территории детской спортивной площадки
«ЕланьСпортЛенд», расположенной по улице Усадьба Плодосовхоз»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

СОГЛАСОВАНО

Глава Еланского городского
поселения Еланского
муниципального района
Волгоградской области
/ А.С. Гугучкин /
(подпись)
"30" июля 2021 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Администрации
Еланского городского поселения
Еланского муниципального района
Волгоградской области
/ М.В. Башкирова /
(подпись)
"30" июля 2021 г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.07.2021 – 31.11.2021 год
Разработчики паспорта проекта	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич, заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Башкирова Мария Владимировна, заместитель главы Администрации Еланского городского

	поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Овсянников Андрей Геннадьевич, главный бухгалтер Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Кириченко Анна Ивановна
Основания для открытия проекта	План социально – экономического развития Еланского городского поселения Еланского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Глава Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Гугучкин Александр Сергеевич	Телефон: 8(84452)5-31-04 Адрес электронной почты: admrpelan@rambler.ru
Руководитель проекта	Заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Башкирова Мария Владимировна	Телефон: 8(84452)5-42-58 Адрес электронной почты: admrpelan@yandex.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование
--	--

	должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	Проектом не предусмотрено
Органы государственной власти Волгоградской области	Комитет финансов Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области
Должностные лица	Заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Башкирова Мария Владимировна, заместитель главы Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Овсянников Андрей Геннадьевич, главный бухгалтер Администрации Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области Кириченко Анна Ивановна
Хозяйствующие субъекты	Проектом не предусмотрено
Некоммерческие организации	Проектом не предусмотрено
Специалисты	Проектом не предусмотрено

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	Создание современной, благоустроенной, многофункциональной детской спортивной площадки на территории поселения

Способ достижения цели проекта	Выполнение работ по монтажу и установке детского и спортивного оборудования	
Результат проекта	Благоустроенная детская спортивная площадка повлияет на улучшение качества отдыха и досуга детей и родителей	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Копание ям вручную без крепления стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м	0,031 м3
	Устройство бетонной подготовки	0,497 м3
	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т
	Оборудование: Качалка балансир Карусель 6-ти местная Детский комплекс Качели 2-х местные Уличный тренажер «Лыжник» Уличный тренажер «Маятник» Спортивный комплекс для воркаута	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Пользователи результата проекта	Жители и гости р.п. Елань	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Проектом не предусмотрено
Взаимосвязь с муниципальными программами	Проектом не предусмотрено

Взаимосвязь с другими программами (проектами)	Проектом не предусмотрено
---	---------------------------

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Заключение договора с подрядчиком	01.07.2021 – 31.08.2021	Заключение договора с перечнем работ и приобретаемого оборудования
2	Поставка оборудования	01.09.2021-30.09.2021	Получение оборудования
3	Монтаж спортивного и детского оборудования	01.09.2021-30.11.2021	Проведение работ по благоустройству территории детской спортивной площадки «ЕланьСпортЛенд», расположенной по улице Усадьба Плодосовхоз

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Заключение договора с подрядчиком	31.08.2021
2	Поставка оборудования	30.09.2021
3	Монтаж спортивного и детского оборудования	30.11.2021

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>844,449</u> (тыс. руб.)	
	Периоды финансирования

	"2021 г."	" ____ г."	" ____ г."	" ____ г."
Бюджетные источники финансирования				
федеральный бюджет	0			
областной бюджет	750,00			
местный бюджет	79,449			
Внебюджетные источники финансирования				
средства хозяйствующего субъекта	0			
заемные средства	0			
Прочие источники финансирования: средства населения	15,00			

7. Потенциальные риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1	Определение не добросовестных подрядчиков	низкая	Может повлиять на срок реализации проекта и качество выполненных работ	Из подрядчиков, претендующих на заключение договоров, выбрать самых добросовестных и надежных.

7.2. Потенциальные возможности проекта

N	Наименование	Факторы и/или обстоятельства, способствующие
---	--------------	--

п/п	возможности	реализации возможности факторов
1	Повышение качества выполнения работ подрядчиками.	Заключение договоров с надежными подрядчиками имеющие хорошую репутацию в необходимой сфере деятельности.

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта